
１． 工事件名 平成３０年度勝どき五丁目防潮堤建設工事

２． 工事場所

（２）係留施設移設工（東京海洋大学）

（３）係留施設移設工（海技教育機構）

東京都中央区勝どき五丁目地先

３． 工事期間 平成３１年１月１８日～平成３２年２月２８日（予定）

４． 発 注 者 東京都東京港建設事務所海岸整備課

５． 工事概要 （１）防潮堤工事

平成３０年度 勝どき五丁目防潮堤建設工事 工事概要

１．工事概要

２．工事位置

３．図面
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４．概算工程

海技教育機構

防潮堤新設位置

東京海洋大学

勝どき五丁目緑地

w'＝ 7.5kN/m3 δ＝15.0ﾟ
wt＝17.3kN/m3 φ＝37.5ﾟ
w ＝17.5kN/m3 Ｎ＝19

砂 質 土
[Esu1]

江戸川層

w'＝ 8.3kN/m3 δ＝15.0ﾟ
wt＝18.1kN/m3 φ＝31.0ﾟ
w ＝18.3kN/m3 Ｎ＝ 4

砂 質 土
[Ysu]

有楽町層

w'＝ 8.1kN/m3 δ＝15.0ﾟ
wt＝17.8kN/m3 φ＝31.0ﾟ
w ＝18.1kN/m3 Ｎ＝ 5

砂 質 土
[Bs]

埋 土 層
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裏込材 ：
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捨石工

植　生

インターロッキング

A.P.+6.3m
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防潮堤工事期間（全体）工事契約

準備工

係留施設撤去

係留施設移設

防潮堤本体工事

捨石

裏込材

捨石

インターロッキング舗装 植生

ア 鋼矢板工

イ 捨石工

ウ コンクリート工

エ 裏込工

オ 法面工


